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1. Entwicklung der Sanierungsmaßnahme 
 
 Die Stadt Bruchsal hat bereits 1999 eine Grobanalyse zur Entwicklung des Ortskerns in 

Helmsheim erarbeitet.  
Nachdem eine erste Antragstellung nicht zur Programmaufnahme geführt hat wurden im 
Jahre 2000 vorbereitende Untersuchungen, begleitet von einer umfassenden 
Bürgerinformation durchgeführt. 
Im Jahr 2002 konnte die Maßnahme in das Landessanierungsprogramm aufgenommen 
werden. 
 
Private Ordnungs- und Erneuerungsmaßnahmen wurden in der gesamten 
Durchführungszeit realisiert. 
 

 

 
  
 Die öffentlichen Maßnahmen waren durch die Gestaltung 

des Dorfplatzes und der Kurpfalzstraße dominiert. 
Im Ortschaftsrat wurde intensiv über die Gestaltung der 
Platzbereiche und der öffentlichen Flächen gesprochen. 
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 Die Stadt Bruchsal hat zuerst versucht die Heidelsheimer 

Straße neu zu gestalten. In Zuge der Ingenieursplanung 
wurde festgestellt, dass eine angrenzende private Mauer 
im Zuge der Straßenbaumaßnahmen nicht erhalten 
werden kann.  
Die Stadt hat dem Eigentümer im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens „Hinter der Verwaltungsstelle 
Helmsheim“ aufgezeigt dass hier drei Bauplätze, von der 
Heidelsheimer Straße aus erschlossen geschaffen werden 
können. Bei dieser Neuordnung würde die Mauer ersatzlos 
entfallen. Leider konnte der Eigentümer nicht zur Mitarbeit 
bewegt werden, sodass die Stadt die Neugestaltung des 
Straßenstücks aus Sicherheits-, bzw. Haftungsgründen 
nicht ausgeführt hat. 
  

 Im Vorfeld der Sanierungsmaßnahme hat die Stadt Bruchsal bereits Teilbereiche der 
Eberhardtstraße, der Burggrundstraße und der Dossentalstraße neu gestaltet. 
Der Aufgang zur Kirche, entlang des Pfarrzentrums wurde ebenfalls aufgewertet. 
 

 Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen wurden folgende Ziel benannt: 
 

 1. Aufwertung des Ortskerns als Wohngebiet durch ei ne Verbesserung der 
Wohnsituation und Wohnqualität. 

2. Gestaltung und Pflege des Ortsbildes, insbesonde re die Wahrung des 
baulichen Maßstabes des Ortskerns. 

3. Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und zwar f ür Fußgänger und 
Fahrverkehr sowie die Verbesserung des Stellplatzan gebotes. 

4. Aufwertung der Begrünung im öffentlichen und privat en Raum.  
 

 Im Rahmen der Sanierungsdurchführung konnten die angestrebten Ziele erreicht werden. 
 
Das Thema Stellplatzangebot wurde durch klare Zuordnung der Parkierungsflächen im 
Straßenraum verbessert. Ein Zugriff auf ein zentral gelegenes Grundstück zur Schaffung 
weiterer öffentlicher Stellplätze ist jedoch aus familiären Gründen gescheitert. 
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2. Chronologie 
 
   
 Sommer 

1999 
Erarbeitung einer Grobanalyse zur Antragstellung auf Aufnahme in das 
Landessanierungsprogramm. 
 

 28.10.1999 1. Aufnahmeantrag in das Landessanierungsprogramm 
 

 21.03.2000 Vorstellung des Berichtes zur Grobanalyse und Einleitung der 
Vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 Abs. 3 BauGB 
 

 06.04.2000 Bekanntmachung der Vorbereitenden Untersuchungen in der BNN 
 

 17.05.2000 Bürgerversammlung zu den vorbereitenden Untersuchungen 
 

 11.09.2000 2. Aufnahmeantrag in das Landessanierungsprogramm 
 

 23.01.2001 Vorstellung des Berichtes zu den vorbereitenden Untersuchungen im 
Gemeinderat der Stadt Bruchsal 
 

 08.08.2001 Schreiben des Wirtschaftsministers mit Ankündigung der 
Programmaufnahme für 2002 
 

 18.10.2001 3. Aufnahmeantrag in das Landessanierungsprogramm 
 

 02.04.2002 Schreiben des Wirtschaftsministers zur Programmaufnahme in das 
Landessanierungsprogramm 2002 
 

 09.04.2002 Erlass des Regierungspräsidiums Karlsruhe zur Aufnahme in das 
Landessanierungsprogramm mit einem Förderrahmen von 2.500.000 € 
bei 1.500.000 € Finanzhilfen und einem Durchführungszeitraum bis 
31.12.2010. 
 

 23.04.2002 Satzungsbeschluss zum förmlich festgelegten Sanierungsgebiet 
„Ortskern Helmsheim“ mit Beschluss zu den Bewilligungsrichtlinien für 
Privatmaßnahmen 
 

 17.05.2002 Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in der BNN 
 

 31.07.2002 Zwischenbericht zur Sanierungsmaßnahme im Ortschaftsrat Helmsheim 
 

 14.10.2002 Schreiben Regierungspräsidium Karlsruhe zur Bestätigung der 
Sanierungssatzung. 
 

 23.10.2002 Sitzung des Sanierungsbeirates in Helmsheim 
 

 30.10.2002 Sachstandsbericht an das Regierungspräsidium Karlsruhe zum 
Programmjahr 2003 
 

 20.11.2002 Sitzung des Sanierungsbeirates in Helmsheim 
 

 22.10.2003 Sachstandsbericht an das Regierungspräsidium Karlsruhe zum 
Programmjahr 2004 
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 24.03.2004 Sitzung des Sanierungsbeirates in Helmsheim 

 
 07.10.2004 Sachstandsbericht an das Regierungspräsidium Karlsruhe zum 

Programmjahr 2005 
 

 21.09.2005 Sitzung des Sanierungsbeirats in Helmsheim 
 

 18.10.2005 Satzungsbeschluss zur Erweiterung des förmlich festgelegten 
Sanierungsgebietes um die Flurstücke 111/1, 111/3, 3226, 106, 392, 
393, 394/1, 10/1, 10/2, 10/3, 5076 und 5077(teilweise). 
 

 27.10.2005 Bekanntmachung der Gebietserweiterung im Amtsblatt der Stadt 
Bruchsal 
 

 08.11.2005 Schreiben Regierungspräsidium Karlsruhe zur Bestätigung der 
Erweiterung der Sanierungssatzung. 
 

 14.11.2005 Sachstandsbericht an das Regierungspräsidium Karlsruhe zum 
Programmjahr 2006 
 

 26.09.2006 Satzungsbeschluss zur Erweiterung des förmlich festgelegten 
Sanierungsgebietes um das Flurstück 111. 
 

 05.10.2006 Bekanntmachung der Gebietserweiterung im Amtsblatt der Stadt 
Bruchsal 
 

 27.10.2006 Sachstandsbericht an das Regierungspräsidium Karlsruhe zum 
Programmjahr 2007 
 

 05.12.2006 Erlass des Regierungspräsidiums Karlsruhe zur Reduzierung des 
Förderrahmens auf 2.225.333 € bei 1.335.200 € Finanzhilfen. 
 

 17.04.2007 Beschluss des Gemeinderates zur Einleitung vorbereitender 
Untersuchungen für die Flurstücke 48 und 5003 (teilweise). Ziel ist die 
Sicherung der Salamanderpopulation. 
 

 03.05.2007 Bekanntmachung der Einleitung der VU im Amtsblatt der Stadt Bruchsal. 
 

 16.05.2007 Sitzung des Sanierungsbeirats in Helmsheim 
 

 03.07.2007 Änderung der Förderrichtlinien für Privatmaßnahmen durch 
Gemeinderatsbeschluss. 
 

 05.07.2007 Bekanntmachung der geänderten Förderrichtlinien. 
 

 25.10.2007 Sachstandsbericht an das Regierungspräsidium Karlsruhe zum 
Programmjahr 2008 
 

 30.07.2008 Erlass des Regierungspräsidiums Karlsruhe zur Reduzierung des 
Förderrahmens auf 2.092.000 € bei 1.255.200 € Finanzhilfen. 
 

 13.10.2008 Sachstandsbericht an das Regierungspräsidium Karlsruhe zum 
Programmjahr 2009 
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 03.11.2009 Bericht zur Sanierungsmaßnahme im Ortschaftsrat Helmsheim 

 
 11.11.2009 Sachstandsbericht an das Regierungspräsidium Karlsruhe zum 

Programmjahr 2010 
 

 02.03.2010 Erlass des Regierungspräsidiums Karlsruhe zur Verlängerung des 
Durchführungszeitraums bis 31.12.2011. 
 

 26.05.2010 Bericht zur Sanierungsmaßnahme im Ortschaftsrat Helmsheim 
 

 01.09.2010 Sachstandsbericht an das Regierungspräsidium Karlsruhe zum 
Programmjahr 2011 
 

 25.10.2011 Sachstandsbericht an das Regierungspräsidium Karlsruhe zum 
Programmjahr 2012 
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3. private Ordnungsmaßnahmen 
 
  

 Eberhardstraße 9, Abbruch Scheune zur 
Neubebauung 
 

 Kurpfalzstraße 27, Abbruch Wohnhaus und Scheune 
zur Wohnbebauung 

  

 
 Kurpfalzstraße  61, Abbruch Scheune zur 

Neubebauung 
 

 Kurpfalzstraße 36, Abbruch Scheune zur 
Entkernung 

  Mit den 14 privaten Ordnungsmaßnahmen 
wurden direkte Investitionen von rd. 3,2 Mio. € 
veranlasst. Die Höhe der Erstattungen 
betrugen rd. 410.000 €. 

 Kurpfalzstraße 54, Abbruch Wohnhaus zur 
Entkernung und Schaffung von Stellplätzen 
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4. Private Erneuerungsmaßnahmen 
    
  

 Kantstraße 2 
 

 Kurpfalzstraße 80 

 

 

 

 
 Eberhardstraße 1a  Kurpfalzstraße 53 
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 Hinter der Mauer 3 

 
 Kurpfalzstraße 51 

 

 

 

 
 Kurpfalzstraße 29, Scheunenumnutzung 

 
 Kurpfalzstraße 22 

 

 

 

 
 Kurpfalzstraße 73 und Dossentalstraße 1  Kurpfalzs traße 59 

 
 

 

  

 Kurpfalzstraße 58   
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 Kurpfalzstraße 43 

 
  

 In 23 privaten Erneuerungsmaßnahmen haben die Eigentümer rd. 876.000 € Zuschüsse 
erhalten. Es wurden direkte Investitionen von rd. 3 Mio. € ausgelöst. 
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5. Öffentliche Straßen- und Platzgestaltung 
    
  

 
 Dorfplatz   Kurpfalzstraße 
    
 

 
 Brunnen am Dorfplatz   
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 Kurpfalzstraße, Aufgang zur Kirche  Problemmauer an  der Heidelsheimer Straße 
    
 

 

 

 
 Blick in die Kurpfalzstraße vor und nach der Umgest altung. Bäume strukturieren den klar zugewiesenen 

öffentlichen Raum. 
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 Leider konnte wegen der fehlenden Haushaltsmittel k eine weiteren Straßenabschnitte, wie hier die 

Kurpfalzstraße zwischen Mündung der Dossentalstraße  und dem Ortsausgang Richtung Obergrombach neu 
geordnet werden. 
Der Straßenraum, wie auch die angrenzende Bebauung w eisen auch zukünftig noch starken 
Neuordnungsbedarf auf. 
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6. Kosten- und Finanzierungsübersicht 
 
II. Vorbereitende Untersuchungen  0,00 € 
   
II. Weitere Vorbereitungen  4.729,82 € 
   
II. Grunderwerbe 0,00 € 
   
IV. Ordnungsmaßnahmen 1.132.154,86 € 
   
 Private Ordnungsmaßnahmen 412.917,94 €   
    
 Planung Heidelsheimer Straße 10.885,83 €   
    
 Dorfplatz, obere Ebene 32.786,10 €   
    
 Dorfplatz und Kurpfalzstraße 587.095,37 €   
    
 Aufgang zur Kirche 24.300,00 €   
    
 Abbruch Dossentalstraße 2 64.169,62 €   
   
V. Private Baumaßnahmen 854.577,80 € 
   
VI. Sonstige Ordnungsmaßnahmen 0,00 € 
   
VII. Vergütungen 0,00 € 
   
 Gesamtausgaben 1.991.462,48 € 
   
VIII. Sanierungsbedingte Einnahmen 0,00 € 
   
 Gesamtförderrahmen 1.991.462,48 € 
   
 daraus 60% Finanzhilfen 1.194.877,49 € 
   
   
   
 


